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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

                                                                         21.11.2019 №269-р     

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову робочу групу з реалізації 
проєкту "Нове будівництво комплексу з перероблення, 
знешкодження та складування твердих побутових відходів 
у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"
1. Загальні положення

1.1. Тимчасова робоча група з реалізації проєкту "Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області" (надалі – тимчасова робоча група) створена з метою налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування та залучених до реалізації проєкту підприємств, вирішення проблем, що виникають під час упровадження проєкту, забезпечення його своєчасної реалізації. 
1.2. Тимчасова робоча група в діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами й актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови й цим Положенням.
1.3. Положення є основним керівним документом за проєктом "Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області" (надалі – проєкт) і призначене для всіх учасників, у тому числі від органів керуючого комітету, проєктного офісу, та інших осіб, які беруть участь у його реалізації.
2.  Основні завдання тимчасової робочої групи

Основними завданнями тимчасової робочої групи є:

2.1. Визначення стратегічних цілей, поетапного плану, механізмів та умов реалізації проєкту. 
2.2. Забезпечення своєчасної ефективної реалізації заходів і завдань проєкту.
2.3. Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, органів самоорганізації населення й громадян з питань реалізації проєкту.
3. Права тимчасової робочої групи
Тимчасова робоча група має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій аналітичні, інформаційно-статистичні матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Залучати за їх згодою спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, суб'єктів господарювання тощо до участі в опрацюванні питань  реалізації проєкту.
4. Склад тимчасової робочої групи
4.1. Тимчасова робоча група складається з керуючого комітету та проєктного офісу, підзвітного керуючому комітету.
4.2. Керуючий комітет очолює голова керуючого комітету, у разі його відсутності, – заступник голови керуючого комітету.
4.3. Проєктний офіс очолює керівник проєкту, у разі його відсутності – заступник керівника проєкту. 
4.4. Основною задачею проектного офісу є повна реалізація проєкту.

5. Організація роботи тимчасової робочої групи
5.1. Керуючий комітет. 
5.1.1. Формою діяльності керуючого комітету є засідання.

5.1.2. Керуючий комітет проводить засідання за необхідності, але не рідше разу на місяць. 
5.1.3. Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу керуючого комітету.

5.1.4. Керуючий комітет уповноважений затверджувати рішення проєктного офісу.
5.1.5. Рішення керуючого комітету оформлюються протоколом, що підписується головою, у разі відсутності голови, – заступником керуючого комітету.
5.2. Проєктний офіс.
5.2.1. Формою діяльності проєктного офісу є засідання та зустрічі.
5.2.2. Проєктний офіс проводить засідання за необхідності, але не рідше разу на тиждень.

5.2.3. Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу проєктного офісу.
5.2.4. Рішення проєктного офісу оформлюється протоколом, що підписує керівник проєкту, у разі його відсутності – заступник керівника проєкту, та надаються керуючому комітету.
5.2.5. Проєктний офіс готує щотижневий звіт про хід діяльності проєкту, та надає на розгляд керівнику проєкту.
5.2.6. Проєктний офіс проводить зустрічі з керівником проєкту не менше трьох разів на тиждень з метою обговорення ходу впровадження проєкту.
5.2.7. Проєктний офіс розміщується за адресою: пл. Молодіжна, б.1,     каб. 318.
5.2.8. Режим роботи з 8:30 до 17:00 години.
6. Відповідальність та обов’язки тимчасової робочої групи
6.1. Керуючий комітет.

6.1.1. Керуючий комітет зобов’язаний контролювати хід виконання проєкту.
6.1.2. Керуючий комітет несе відповідальність за результати роботи за проєктом.
6.2. Проєктний офіс.

6.2.1. Проєктний офіс зобов’язаний відповідно до проєкту виконувати поставлені задачі, планувати та погоджувати з керуючим комітетом хід його реалізації, відстежувати досягнення або відхилення від наміченого плану реалізації проєкту, вирішувати поточні питання, у разі необхідності готувати питання на розгляд керуючому комітету.
6.2.2. Проєктний офіс відповідальний за якість виконання завдань у передбачений термін та за своєчасне виявлення ризиків і проблем упровадження проєкту.
Керуюча справами виконкому                                            Тетяна Мала
