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                                КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	01.12.2021
	м. Кривий Ріг
	№ 315-р


⌐                                                         
Про  внесення  змін  до  розпорядження міського голови від 19.03.2021 № 56-р «Про створення тимчасової робочої групи з реалізації проєкту «Ремонт перехресть», затвердження її складу та Положення про неї»

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі проєкту «Ремонт перехресть», з метою підвищення ефективності та контролю якості реалізації проєкту, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Унести до розпорядження міського голови від 19.03.2021 №56-р «Про створення тимчасової робочої групи з реалізації проєкту «Ремонт перехресть», затвердження її складу та Положення про неї» такі зміни:
1.1 замінити в назві та тексті розпорядження назву проєкту з «Ремонт перехресть» на «Реконструкція проспектів міста»;
1.2 затвердити в новій редакції склад тимчасової робочої групи з реалізації проєкту «Реконструкція проспектів міста» (додається);

1.3 у Положенні:

1.3.1 доповнити:

1.3.1.1 підпункти 5.1.6, 5.1.7, 5.2.8, 6.1.3, 6.2.4, 6.2.5 та пункт 6.3:

«5.1.6. Секретар тимчасової робочої групи та керуючого комітету відповідно до повноважень забезпечує організацію їх роботи, здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд і перевіряє їх наявність у повному обсязі та правильність оформлення.
5.1.7. У разі відсутності на засіданні секретаря тимчасової робочої групи та керуючого комітету, голова або його заступник доручає тимчасово виконувати функції секретаря члену проєктного офісу.
5.2.8. Члени проєктного офісу виконують доручення керівництва проєктного офісу, готують статистичні дані, матеріали, вивчають питання реалізації проєкту для підготовки щотижневого звіту про хід його впровадження.

6.1.3. Керуючий комітет затверджує детальний план реалізації проєкту.

6.2.4. Керівник підпроєкту несе відповідальність за заповнення ієрархічної структури робіт (ІСР) згідно з міжнародним стандартом управління проєктами PMI (Project Management Institute) PMBOK® Guide.
6.2.5. Керівник підпроєкту готує щомісячний звіт про  хід діяльності під- проєкту та надає на розгляд керівнику проєкту.

6.3. Члени проєктного офісу несуть відповідальність за своєчасне ефективне виконання детального плану реалізації проєкту.». 
1.3.1.2 у підпункті 3.2 після слова «господарювання» слово «,експертів»;
1.3.1.3 у підпункті 4.1 після слів «керуючого комітету» слово «,експертів»;
1.3.2 викласти в новій редакції підпункти 5.1.5, 5.2.4:

«5.1.5. Рішення керуючого комітету оформлюються у вигляді доручення, що підписується головою або його заступником та секретарем.

5.2.4. Рішення проєктного офісу оформлюється у вигляді доручення, що підписує керівник проєкту, секретар, у разі відсутності керівника, – заступник керівника, та надаються керуючому комітету.».
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 06.07.2021 №160-р «Про внесення змін до складу робочої групи з реалізації проєкту “Ремонт перехресть”».
В.о. міського голови – 

перший заступник міського голови                                             
    Євген Удод     
Копія








